



Приложение 1  
к приказу № 55а-од  
от 30.08.2017

Директор МОУ «ООШ» п. Визябож  
Г.А. Козлова/ *Козлова*

**План внедрения ГИС «Электронное образование»  
в МОУ «ООШ» п. Визябож**

№	Название этапа	Сроки реализации	Ответственные
1	Участие в проведении обучающих семинаров для работников ОУ.	январь 2017 года	Администрация школы
2	Получение логинов и паролей учителям-предметникам, классным руководителям, учащимся и родителям.	Август-сентябрь 2017 года	Администратор ГИ ЭО
3	Введение в действие локальные нормативные акты, ввод и корректировка введенных данных в соответствии с инструкцией по внедрению системы.	до 1 октября 2017 года	Администрация школы
4	Ввод и ведение электронного расписания в 1-х и 9-х классах	Сентябрь 2017 года	Администратор, завуч по УВР
5	Ввод Календарно-тематических планов в 1 –х и 9-х классах	Сентябрь 2017 года	Администратор, учителя-предметники
6	Ввод полной информации об уроках и заданиях, домашних заданиях	Сентябрь 2017 года	Администратор ГИ ЭО, учителя-предметники, классные руководители
7	Ввод текущих отметок за учебные периоды и автоматическая генерация отчетов об успеваемости в 1 –х и 9-х классах.	сентябрь – май 2017 года	Администратор, учителя-предметники
8	Педсовет « Внедрение ГИС ЭО в школе».	Ноябрь 2017года	Администрация школы
9	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 9-х классах «О внедрении системы ГИС ЭО»	Ноябрь 2017 года	Классные руководители
10	Обсуждение и подведение итогов на педагогическом совете «Об итогах внедрения ГИС ЭО»	май 2017 года	Администрация школы, администратор ГИС ЭО